

Số: 632BC-UBND

Hiệp Cường, ngày 12 tháng 10 năm 2026

BÁO CÁO

**Tiến độ triển khai thực hiện đánh số và gắn biển số nhà
công trình xây dựng trên địa bàn xã Hiệp Cường**

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên.

Thực hiện Công văn số 4871/SXD-QLN ngày 08/9/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên về việc tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ đánh số và gắn biển số nhà, công trình xây dựng trên địa bàn quản lý.

Ủy ban nhân dân xã Hiệp Cường xin báo cáo tiến độ thực hiện tính đến ngày 12/10/2026 cụ thể như sau:

- Đến ngày 12/10/2026 UBND xã, BCD xã đã chỉ đạo các Tổ công tác, các đơn vị chuyên môn phối hợp với các Cụm dân cư thực hiện đánh số nhà cơ học và chuyển dữ liệu sang Công an xã để cập nhật được **7.473/10.425 (đạt 71,68%)** số nhà/công trình trên địa bàn xã.

- Khả năng hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 31/10/2026 :

+ Căn cứ tình hình thực tế và thực trạng khối lượng công việc và trên tiến độ thực hiện nhiệm vụ công tác đánh số nhà và gắn biển số nhà trên địa bàn xã. Đảng ủy, UBND xã, Ban chỉ đạo xã đang quyết liệt chỉ đạo các Tổ công tác phụ trách địa bàn khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể:

+ Chỉ đạo các Tổ công tác phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn và các Cụm dân cư tiếp tục đẩy mạnh việc thu thập hồ sơ, xây dựng cơ sở dữ liệu để hoàn thành cơ bản công tác đánh số nhà và gắn biển số nhà, công trình xây dựng trên địa bàn xã theo thời hạn.

+ Tiếp tục rà soát dữ liệu dân cư, đối chiếu và chuẩn hóa thông tin để cập nhật đồng bộ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

+ Do khối lượng công việc thực địa lớn và là nhiệm vụ mang tính chất đặc thù, đòi hỏi phải có chuyên môn, kỹ thuật chuyên ngành, đồng thời trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện còn gặp một số vướng mắc khách quan, địa phương đang tập trung toàn bộ nhân lực để đảm bảo tiến độ. Phấn đấu Hoàn thành 100% số nóc nhà/công trình trên địa bàn xã được đánh số theo kế hoạch.

Ủy ban nhân dân xã Hiệp Cường trân trọng báo cáo Sở Xây dựng tỉnh xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HIỆP CƯỜNG
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Hoàng Thế Anh

